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Harmonogramowanie i
kontrola realizacji projektu
przy użyciu MSProject

Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników i liderów technicznych projektów, a także osób
odpowiedzialnych za nadzór prac projektowych.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Przygotowanie praktyczne uczestników do sterowania i nadzoru realizacji wszelkiego typu projektów przy
użyciu MSProject. Uczestnicy kursu poznają metody tworzenia harmonogramów, które stanowią
podstawę rozliczania postępu prac projektowych.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Wskazane jest uczestnictwo w kursie ZP-ZPO (Zarządzanie projektami w organizacji) lub posiadanie
podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania projektami. Wymagana jest także podstawowa znajomość
oprogramowania Microsoft Project oraz Microsoft Excel.

Język szkolenia

Szkolenie: polski
Materiały: polski
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Czas trwania

2 dni / 14 godzin

Agenda szkolenia

Elementy planowania projektu1.
procesy planowania i elementy planu
techniki planowania.

Strukturyzacja projektu2.
diagram struktury produktów
struktura podziału prac.

Harmonogramowanie3.
typy harmonogramów
estymacja.

Zasoby w projekcie4.
alokacja zasobów
bilansowanie zasobów.

Kontrola realizacji projektu5.
śledzenie postępu prac projektowych
metoda wartości wypracowanej (Earned Value)
rozwiązywanie zagadnień projektowych, raportowanie.


